

Back log : semaine 24-01

Ajouter Documentation et Tests

TODO

- Rédaction des conditions d'utilisation
- Gestion des logs
- Front : Page paramètres
- Front : Pop-up d'ajout d'utilisateurs secondaires
- Récupération des méta datas du player
- Front : Player sur page principale

JL
- tests sur la génération de playlist

ND

IN PROGRESS

Modifier le cahier des besoins

👁

LJ

URGENT

- Préparation de l'audit

👁

EB

JL

LJ

ND

P
- Finir les slides

👁

EB

JL

LJ

ND

P

Done

Gérer les erreurs de la connexion à la web API

P

1ere Release

Front : Playlist sur la page principale

EB

Front Page de connexion

EB

Améliorer l'architecture



LJ

Premier Algo + doc

ND

Gestion des playlists



LJ

Gestion du player

JL

Gestion des algorithmes avec algo random



LJ

Connexion à l'API

P

Create random utilisateur, playlists and tracks



LJ

Création de l'architecture objet



LJ

Création de l'app

P

Requête des playlists publiques via l'API

P

Récupérer les features des titres

P

Gérer le cas des playlists avec plus de 100 tracks

P

Front : Page principale

P

Gérer les erreurs des appels à l'API

P

Cahier Des Besoins

Dernière relecture

ND P

Vérifier la mise en page

ND

Enlever les TODOs

ND P

Faire la complexité des algos choisis

JL

Continuer le prototype d'interface



LJ

Schéma de l'architecture de l'application



LJ

Choisir les algos que nous nous engageons à implémenter

JL P

Diagramme de classe



LJ

Diagramme de Gantt



LJ

Lister les tâches



LJ

Ajouter le nouveau besoin du client



LJ

Revoir les besoins fonctionnels



LJ

Continuer les scénarios

P

Lister les prototypes que l'on a fait
et ce qu'ils montrent

P

Commencer les scénarios

JL

Faire le résumé de la séance

ND

Ajouter une partie test à chaque
besoin essentiel (donner le critère
d'évaluation)

ND

Corriger le Cahier avec les
remarques du prof

ND